


Приложение 2 к приказу  
Министерства образования и  
науки Чеченской Республики



Дорожная карта по созданию и открытию Центров в 2020 году

| №  | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                           | Ответственный                                                               | Срок                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база                                                                                                                                                           | Министерство образования и науки Чеченской Республики, Федеральный оператор | январь-февраль         |
| 2. | Утверждение типового медиаплана Центров                                                                                                                                                                                                                            | Министерство образования и науки Чеченской Республики                       | февраль                |
| 3. | Согласование типового дизайн-проекта Центров                                                                                                                                                                                                                       | Министерство образования и науки Чеченской Республики, Федеральный оператор | март                   |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центров                                                                                                                                                                                                                  | Министерство образования и науки Чеченской Республики, Федеральный оператор | март                   |
| 5. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центров                                                                                                                                                                                                      | Министерство образования и науки Чеченской Республики, Федеральный оператор | март-апрель            |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | Министерство образования и науки Чеченской Республики, Федеральный оператор | апрель, далее ежегодно |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».                                                    | Министерство образования и науки Чеченской Республики                       | апрель-май             |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования                                                                                                                                                                                                                           | Министерство образования и науки Чеченской Республики                       | май-сентябрь           |

|     |                                                                                                                          |                                                       |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                          | Республики                                            |                 |
| 9.  | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров                                                               | Министерство образования и науки Чеченской Республики | сентябрь        |
| 10. | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Министерство образования и науки Чеченской Республики | июль-август     |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров                                                                      | Министерство образования и науки Чеченской Республики | август-сентябрь |
| 12. | Открытие Центров в единый день.                                                                                          | Министерство образования и науки Чеченской Республики | сентябрь        |